Годишен доклад към 31.12.2023г. за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Руен 2021–2027г.

Настоящият годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2023 г. на Плана за интегрирано развитие на Община Руен за периода 2021-2027 година се изготвя на основание чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие и на основание чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР).

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана и **ежегодно** внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината.

Планът за интегрирано развитие на Община Руен /ПИРО/ 2021-2027г. е приет с Решение №198 от Протокол №26/18.08.2021г. от Общинския съвет Руен.

Общи условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на община Руен

ПИРО е стратегическият документ, част от системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие на страната, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. Разработен е в съответствие с трите цели на Националната програма за развитие на България 2030, приети от МС на 16 януари 2020 - **ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата.** За реализирането на тези цели са предвидени целенасочени национални политики и интервенции, групирани в **пет** взаимосвързани и интегрирани оси на развитие:

- **Иновативна и интелигентна България;**
- **Зелена и устойчива България;**
- **Свързана и интегрирана България;**
- **Отзивчива и справедлива България;**
- **Духовна и жизнена България.**

Планът служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общината и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално развитие на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие. Той осигурява **пространствена, времева и фактическа** координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Интегрираният стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-доброто за хората в общината и устойчиво развитие на територията.

Стратегическите цели подкрепят развитието на общината чрез формулиране на конкретните и най-значими области, където подобрението ще има ефект върху цялото население и територия. В тяхната основа стои оптимално използване, подобряване и развитие на съществуващата инфраструктура, отговорно икономическо развитие базирано на иновации и модернизация. Минимизиране на въздействието върху околната среда и укрепване на чувството за принадлежност чрез съхранение на традициите и обичаите. Непрекъснато подобрение на бази, знанията и уменията.

Приоритетите и мерките към тях са насочени както към териториите, определени за зони за въздействие, така и към останалите територии. Реализацията на поставените цели през програмния период е съпроводено с изпълнението на различни проекти където се използват различни видове ресурси, според потребностите на месното развитие.

Приоритет 1 - Засилване на конкурентните позиции на общината, устойчив, иновативен и интелигентен икономически растеж, базиран на местните ресурси, подобряване на бизнес средата и стимулиране на предприемачеството.

Мярка 1.1 Стимулиране на предприемачеството, инвестициите и иновациите
Дейност 1.1.4 Технологична модернизация на съществуващите, създаване на нови и развитие на иновативни придприятия
BG06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. През 2023г. сключени 4броя договори за закупуване на земеделска техника на регистрирани земеделски производители на територията на община Руен, обща стойност на проектните предложения – 1 478 340,93лева . За част от проектите има реално изплатени средства.
Мярка 1.2 Развитие на модерно, устойчиво и диверсифицирано селско стопанство
Дейност 1.2.1 Стартова помощ за млади фермери
BG06RDNP001-6.008 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. През 2023г. продължава изпълнението проектно предложение на земеделски стопанства/производител/ за създаване на животновъдно стопанство, която е на стойност – 29 337,00 лева на територията на община Руен.
Дейност 1.2.2 Модернизиране на земеделски стопанства
BG06RDNP001-6.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. **BG06RDNP001-6.007 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.** През 2023г. са одобрени 2 броя нови проектни предложения за подпомагане развитието на малки стопанства на стойност – 58 674,00лева, регистрирани на територията на община Руен. Други 26 броя проектни предложения одобрени през предходната година продължават да се изпълняват по двете мерки.
BG06RDNP001-4.009 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства" по Тематичната подпрограма от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. През 2023г. приключи изпълнението на 2броя проектни предложения на земеделски стопанини/производители/ за закупуване на земеделска техника на обща стойност 80 511,00лева като 29 033,24лева е собствено финансиране на земеделски производители регистрирани на територията на община Руен.
BG06RDNP001-6.011 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. През 2023г. продължава изпълнението на проектно предложение на земеделски стопанин/производител/ за създаване на нови трайни насаждения и модернизация на стопанството чрез закупуване на техника на стойност – 48 895,00лева на територията на община Руен. През годината е одобрено още едно проектно предложение на друг земеделски производител на стойност - 48 895,00лева. И по двата проекта реално са изплатени 50% от стойността.
Дейност 1.2.4 Модернизация и разширяване на животновъдни обекти
BG06RDNP001-4.008 - Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. През 2023г. продължава изпълнението на дейностите по проектно предложение „Инвестиция за подобряване на биосигурността в животновъдното стопанство”, която е на обща стойност 249 273,41лева

BG06RDNP001-6.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. През 2023г. продължават изпълнението на 7броя проектни предложения, като 5 от тях са приключени успешно, а другите две ще приключат през 2024г., реално изплатените средства до сега възлизат на- 342 265,00лева
Дейност 1.2.8 Развитие на пчеларството
BG06RDNP001-6.012 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. **BG06RDNP001-6.007 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.** През 2023г. продължава изпълнението на одобрени 4бр.проектни предложения през предходната година на обща стойност-117348,00лева /на частни земеделски производители/. Проектите са за закупуване на електронна система за наблюдение на процесите в пчелните стопанства и създаване пчелни отводки.

Приоритет 2 - Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, чиста околна среда, приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска.

Мярка 2.1 Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове
Дейност 2.1.2 **Ремонт, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински сгради в община Руен**
Надстройка на заварен строеж с инициали МсбО /към сграда общинска администрация/, находящ се в недвижим имот, съставляващ у.п.и. II-324, квартал 13 по плана на с.Руен, община Руен, област Бургас, село Руен - 244819,00лева /усвоени средства през 2023г./
Доставка и монтаж на климатици, община Руен – 20 000,00лева/през 2023г./

Приоритет 3 - Добро образование, професионално развитие и нови знания за успешна реализация, заетост, висок жизнен стандарт и демографски подем.

Мярка 3.2 Подобряване на образованието и модернизация на образователната инфраструктура
Дейност 3.2.1 **Ремонт, реконструкция и саниране на училища в община Руен**
Основен ремонт за покрива на училище с.Просеник, находящо се в у.п.и.I - 221, кв.21 по плана на с.Просеник, село Просеник –140 171,00лева /усвоени средства през 2023г./
Саниране на сграда на училище "Отец Паисий" с.Люляково, СУ "Отец Паисий" село Люляково-49 782,00лева /усвоени средства през 2023г./
Саниране на задна/ северна фасада в СУ "Отец Паисий", с. Люляково, СУ "Отец Паисий" с. Люляково-44 880,00
Основен ремонт на покрива на постройка с инициали МЖ, находяща се в п.и.с № 208 по неодобрения КП на с.Заимчево (училище с.Заимчево), село Заимчево - 1517,00лева /усвоени средства през 2023г./
Дейност 3.2.2 **Основен ремонт и саниране на детски градини в община Руен**
Пристройка към съществуващо детско заведение, находящо се в у.п.и. XII-329, квартал 38 по плана на с.Люляково, община Руен, село Люляково-27 000,00лева
Дейност 3.2.4 **Обновяване и оборудване на учебни кабинети, образователни лабаратории и работилници**
Закупуване на записващо устройство DVR за СУ "Елин Пелин" с.Руен, СУ "Елин Пелин"-1346,00лева

Закупуване на многофункционално лазерно устройство Xerox B225 A4, монохромно 3 в 1, по проект BG05M2OP001-3.018.-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", СУ "Димитър Полянов" с. Тръвак, СУ "Димитър Полянов", село Тръвак-565,00лева
Закупуване на компютърна конфигурация-1брой, по проект "Колкото сме различни, толкова си и приличаме" към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"на ОУ "Климент Охридски "с. Дъскотна, община Руен, село Дъскотна- 600,00лева
Закупуване на принтер-1брой, по проект "Колкото сме различни, толкова си и приличаме" към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"на ОУ "Климент Охридски "с. Дъскотна, община Руен, село Дъскотна-1 200,00лева
Закупуване на лаптоп HP 15-FC0003NU 974B8EA 15.6, AMD RYZEN 7 7730U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, AMD RADEON GRAPHICS, WINDOWS 11 в СУ "Димитър Полянов"с. Тръвак, община Руен, СУ "Димитър Полянов", село Тръвак- 1 700,00лева
Закупуване на компютърна конфигурация в СУ "Димитър Полянов" с. Тръвак-4броя, СУ "Димитър Полянов", село Тръвак-3920,00лева
Закупуване на лаптоп DELL VOSTRO 3520 I5-123U 8GB DDR4 SSD 512GB - 2броя, СУ "Димитър Полянов", село Тръвак-2578,00лева
Закупуване на цветни лазерни мултифункционални устройства BROTHER LED DCP - L3550CDW-1брой, СУ "Димитър Полянов", село Тръвак-869,00лева
Закупуване на лазерни мултифункционални устройства BROTHER MFC-L5750DW в СУ "Димитър Полянов", село Тръвак-2броя, СУ "Димитър Полянов", село Тръвак-2618,00лева
Закупуване на лаптоп в ОУ "Реджеб Кюпчю" село Сини рид-1брой, ОУ Реджеб Кюпчю село Сини рид-2500,00лева
Закупуване на принтери за СУ "Димитър Полянов" с.Тръвак - 1 бр., СУ "Димитър Полянов" село Тръвак-580,00лева
Закупуване на лаптоп за ОУ "Иван Вазов" с.Струя - 1 бр., Оу "Иван Вазов" село Струя-1700,00лева
Закупуване на лаптоп за ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Просеник - 1 бр., ОбУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Просеник-2000,00лева
Закупуване на мулти функционални устройства BROTHER-2броя в СУ "Елин Пелин"- с. Руен, СУ "Елин Пелин"-3170,00лева
Закупуване на интерактивен мултитъч дисплей в СУ Димитър Полянов" с. Тръвак-2броя, СУ "Димитър Полянов", село Тръвак-10665,00лева
Закупуване на лаптоп в СУ "Димитър Полянов" с. Тръвак-3броя, СУ "Димитър Полянов", село Тръвак-3300,00лева
Закупуване на интерактивен дисплей в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"с . Добра поляна-1брой, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Добра поляна-7500,00лева
Закупуване на интерактивен дисплей в ОУ "Реджеб Кюпчю", с. Топчийско по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"-2броя, ОУ Реджеб Кюпчю село Топчийско-6478,00лева
Закупуване на лаптоп в ОУ "Реджеб Кюпчю", с. Топчийско по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"-2броя, ОУ Реджеб Кюпчю село Топчийско-3316,00лева
Закупуване на преносим компютър в СУ "Отец Паисий" с. Люляково-10броя, СУ "Отец Паисий" с. Люляково-15180,00лева
Закупуване на мултифункционално устройство в СУ "Отец Паисий" с. Люляково-1бр., СУ "Отец Паисий" с. Люляково-948,00лева
Закупуване на скенер в СУ "Отец Паисий" с. Люляково-1бр., СУ "Отец Паисий" с. Люляково-822,00лева
Закупуване на модем към дисплей в СУ "Отец Паисий" с. Люляково по проект "Образование за утрешния ден", номер на проект BG05M2OP001-2.012-0001 -2броя, СУ "Отец Паисий" с. Люляково-8640,00лева
Закупуване на интерактивен дисплей с вграден компютърен модул и стойка в СУ "Елин Пелин" с. Руен-2броя, СУ "Елин Пелин"село Руен-13965,00лева
Закупуване на лаптоп СУ "Димитър Полянов", с.Тръвак-4броя, СУ "Димитър Полянов", село Тръвак-5600,00лева
Закупуване на мултифункционално устройство за ОУ "Реджеб Кюпчю" с.Топчийско - 1 бр.,

ОУ Реджеб Кюпчю село Топчийско-932,00лева
Закупуване на Мултимедиен DLP проектор ACER X118HPq по проект BG05M2OP001-3.018.-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", СУ "Димитър Полянов" с. Трънак- 1брой, СУ "Димитър Полянов", село Трънак-750,00лева
Закупуване на проектори ACER X1128H в СУ "Димитър Полянов" с. Трънак-4броя, СУ "Димитър Полянов", село Трънак-3420,00лева
Доставка на климатик в СУ "Елин Пелин" с. Руен -2броя, СУ "Елин Пелин"-3200,00лева
Доставка на климатик в СУ "Елин Пелин" с. Руен -1брой /ресурсен кабинет/, СУ "Елин Пелин"-1950,00лева
Закупуване на телефон /GSM/ в ОУ"Реджеб Кюпчю" село Сини рид-1брой, ОУ Реджеб Кюпчю село Сини рид-700,00лева
Закупуване на климатик за ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Просеник - 2 бр., ОбУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Просеник-7540,00лева
Закупуване на климатик в ОУ "Св. СВ. Кирили и Методий" с. Люляково-2броя, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Добра поляна-4300,00лева
Закупуване на Климатик Haier 1800 BTU в ОУ "Иван Вазов" село Струя-2броя, ОУ "Иван Вазов"-6300,00лева
Закупуване на защитна стена в ОУ "Реджеб Кюпчю", с. Топчийско-1брой, ОУ Реджеб Кюпчю село Топчийско-3200,00лева
Закупуване на модем към дисплей СУ "Отец Паисий" с. Люляково, по проект "Образование за утрешния ден", №BG05M2OP001-2.012-0001-2броя, СУ "Отец Паисий" с. Люляково-3840,00лева
Закупуване на компютърен модул за интерактивен дисплей за училище ОУ "Реджеб Кюпчю" с. Топчийско по проект Образовяние за утрешния ден, ОУ Реджеб Кюпчю село Топчийско-3598,00лева
Закупуване на "Шкаф за награди" в СУ "Димитър Полянов" с. Трънак-1брой, община Руен-909,00лева
Закупуване на "Център за активна игра Novamus ", по проект BG05M2OP001-3.018.-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", СУ "Димитър Полянов" с. Трънак, СУ "Димитър Полянов", село Трънак-2800,00лева
Закупуване "Во во безжична Биофийдбек система за тренировка на фината моторика с компютърни игри"по проект BG05M2OP001-3.018.-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", СУ "Димитър Полянов" с. Трънак, СУ "Димитър Полянов", село Трънак-996,00лева
Закупуване на "School DAF" по проект BG05M2OP001-3.018.-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", СУ "Димитър Полянов" с. Трънак, СУ "Димитър Полянов", село Трънак-799,00лева
Закупуване на "Дървото и сезоните" по проект BG05M2OP001-3.018.-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", СУ "Димитър Полянов" с. Трънак, СУ "Димитър Полянов", село Трънак-1450,00лева
Закупуване на кухненско и друго оборудване и обзавеждане за детски градини, община Руен-1199,00лева
Закупуване на фотоапарати SONY ZV1FBDI в СУ "Димитър Полянов", село Трънак-1брой, СУ "Димитър Полянов", село Трънак-1400,00лева
Закупуване на бензинова моторна косачка за трева за СУ"Димитър Полянов"с.Трънак - 1бр., СУ "Димитър Полянов" село Трънак-1050,00лева
Закупуване на Аудио усилвател в СУ "Елин Пелин" село Руен, община Руен, по Национална програма заедно за изкуството и спорта, СУ "Елин Пелин"село Руен-1060,00лева
Закупуване на секция „Айтос" в ОбУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Просеник-2брой, ОбУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Просеник-5200,00лева
Закупуване на секция „Стандарт" в Об.У "Св. Св.Кирил и Методий", с. Просеник-2броя, ОбУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Просеник-5200,00лева
Закупуване на аспиратор в СУ "Отец Паисий" с. Люляково-1бр., СУ "Отец Паисий" с. Люляково1692,00лева
Закупуване на меки форми в ОУ "Климент Охридски" с. Дъскотна,по проект НП "Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците" -1брой, ОУ "Климент Охридски" село Дъскотна-

1056,00лева
Мярка 3.3 Подобряване на условията за спорт и развитие на младежки дейности
Дейност 3.3.1 **Ремонт и обновяване на спортната инфраструктура в общината**
Основен ремонт на многофункционална спортна площадка в у.п.и ограничен в обхвата на о.т.8,7,6,5,3 и 2 по плана на с.Просеник, общ.Руен, обл.Бургас, село Просеник- 80480,00лева /усвоени средства през 2023г./
Изграждане на детски кът в с.Разбойна, община Руен, област Бургас, село Разбойна-36 523,00 лева /усвоени средства през 2023г./
Изграждане на детски кът в с.Люляково, община Руен, област Бургас, село Люляково-36523,00 лева /усвоени средства през 2023г./
Изграждане на детски кът в с.Руен, община Руен, област Бургас, село Руен- 36403,00лева /усвоени средства през 2023г./
Изграждане на детска площадка, по проект "Обичам природата и аз участвам в осигуряване на чисто бъдеще за децата от с. Каменяк, община Руен, област Бургас", село Каменяк - 7410,00лева /усвоени средства през 2023г./
Доставка на контейнер с едно помещение за стадион в с.Трънак, стадион село Трънак, 2023г.-4500,00лева
Доставка на контейнер в спортно игрище с.Зайчар, село Зайчар, 2023г.-6600,00лева
Доставка на съблекалня-тип фургон за стадион в с.Трънак, село Трънак, 2023г.-35952,00лева

Приоритет 4 – Електронно управление, администрация близо до гражданите и предоставяне на качествени и достъпни обществени услуги – административни, здравни, социални и културни.

Мярка 4.1 Подобряване на достъпа до електронни административни услуги
Дейност 4.1.4 **Електронизация на административното обслужване на кметствата в селата и обединяване на деловодните записи и касови операции с общинския център**
Закупуване на компютърни системи село Руен, 2023г. -15 броя- 18 000,00лева
Закупуване на скенер -1брой, община Руен, 2023г.-1999,00лева
Закупуване на скенер за Общинска избирателна комисия-1бр.,община Руен, 2023г-1199,00лева
Закупуване на скенер -2броя, община Руен през 2023г.-3000,00лева
Закупуване на преносим компютър лаптоп - 1 бр., община Руен, 2023г.-1521,00лева
Дейност 4.1.5 **Разработване и внедряване на инструменти и он-лайн платформи за подобряване на гражданското участие на местно ниво**
Закупуване на техническо средство "ДръгЧек - 5000" за установяване на употребата на наркотични средства от водачите на МПС, община Руен-4 500.00/усвоени средства през 2023г./
Мярка 4.3 Подобряване на достъпа до здравното обслужване на населението и развитие на инфраструктурата на здравеопазването.
Дейност 4.3.1 **Ремонт на здравни заведения в община Руен**
Основен ремонт на покрива на сграда с инициали МЖ (здравен пункт), находящ се в недвижим имот, съставляващ у.п.и. VII-163, кв.12 по неодобрения КП на с. Добра поляна, общ. Руен, обл. Бургас, село Добра поляна - 1433,00лева /усвоени средства през 2023г./
Дейност 4.3.2 **Ремонт и оборудване на здравни служби и медицински кабинети на територията на общината**
Основен ремонт на покрива на сграда Здравна служба с инициали 2МО, находящ се в недвижим имот, съставляващ у.п.и.IV-93, кв.18 по регулационния план на с.Сини рид, общ. Руен, обл. Бургас – 1 133,00лева /усвоени средства през 2023г./
Електронен конвектен трансдюсер C41V1 за надграждане на ехограф на Медициски център Руен, община Руен-16 389,00лева
Мярка 4.4 Развитие на социалните услуги и подобряване на социалната инфраструктура
Дейност **4.4.1. Социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и в общността за хора с увреждания, възрастни хора и хора в невъзможност за**

самообслужване
Доставка на мобилна санитарна тоалетна за кметство с.Добромир-3300,00лева/усвоени средства през 2023г./
Доставка на мобилна санитарна тоалетна за Полудневна детска градина с.Листец, село Листец-3300,00лева/усвоени средства през 2023г./

Приоритет 5 – Достъпност и свързаност, чрез подобряване на инфраструктурата, мобилността, телекомуникациите, цифровизация и интегрирано развитие на всички видове територии.

Мярка 5.1 Подобряване на транспортната достъпност и свързаност
Дейност 5.1.1 **Ремонт на Републиканската пътна мрежа на територията на общината**
Стабилизиране на банкети по път BGS 1195 /III-2085, Преображенци - Просеник /- Сини рид-Подгорец-Припек-Мрежичко в участък с.Сини рид - с.Подгорец, община Руен- 52279,00лева /усвоени средства през 2023г./
Основен ремонт на път BGS 2189 /III -208, Дъскотна -Китка/ - Шиварово, община Руен-26080,00лева /усвоени средства през 2023г./
Дейност 5.1.2 **Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа**
Стабилизиране на банкети по път BGS 2196 /BGS 1195 Просеник - Сини рид /- Рожден, в участък от разклон Доброван до разклон Рудина, община Руен - 36919,00лева /усвоени средства през 2023г./
Допълнителни мерки за обезопасяване на движението и подобряване на пътно-транспортната обстановка в границите на урбанизираната територия на с.Просеник, на път III-2085 "(Дъскотна-Айтос) - Руен - Преображенци - Просеник - Горица (Дюлино- Оризаре), община Руен- 12445,00лева /усвоени средства през 2023г./
Основен ремонт на път BGS 3199 / BGS 1195, Припек-Мрежичко/- Топчийско в участък от разклон Гермето до с.Топчийско, община Руен - 68540,00лева /усвоени средства през 2023г./
Основен ремонт на път BGS 2180 - от село Ясеново- Снежа - Заимчево, община Руен-107445,00лева /усвоени средства през 2023г./
"Рехабилитация на общински път BGS1186 /III-208/ Дъскотна - Планиница- Рупча Люляково от км 5+200 до км 12+506", община Руен- 2 106 608,00лева /усвоени средства през 2023г./
Основен ремонт на общински път BGS 1191 "/III-7305, Череша-Вресово/ - Зайчар" от км 0+865.0 (Край на нов асфалт в края на с.Вресово (между о.т. 144 и о.т. 155) до км.6+035.0 (начало бордюри в началото на с.Зайчар при о.т.16) - технически проект, община Руен-3514,00лева /усвоени средства през 2023г./
Дейност 5.1.4 **Ремонт на уличната мрежа в населените места на община Руен**
Основен ремонт на улици с асфалт в село Каравельово–средствата усвоени през 2023г. са 36865,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Топчийско- средствата усвоени през 2023г. са 22327,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Добра поляна -средствата усвоени през 2023г. са 23335,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Речица-средствата усвоени през 2023г. са 41253,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Скалак-средствата усвоени през 2023г. са 36865,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Дъскотна -средствата усвоени през 2023г. са 44157,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Дропла-средствата усвоени през 2023г. са 26627,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Вишна-средствата усвоени през 2023г. са 17851,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Планиница-средствата усвоени през 2023г. са 28901,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Просеник-средствата усвоени през 2023г. са

39791,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Разбойна -средствата усвоени през 2023г. са 22883,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Ръжица-средствата усвоени през 2023г. са 76916,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Преображенци-средствата усвоени през 2023г. са 33356,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Ябълчево-средствата усвоени през 2023г. са 78753,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Шиварово-средствата усвоени през 2023г. са 28382,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Зайчар -средствата усвоени през 2023г. са 50761,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Люляково-средствата усвоени през 2023г. са 27505,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Руен-средствата усвоени през 2023г. са 30723,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Руен между о.т. 67 и 68 -ПМС №229/29.07.2022, село Руен– през 2023г. усвоени 997,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Добромир между о.т. 61,62 и 34 -ПМС №229/2022, село Добромир- през 2023г. усвоени 977,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт село Дъскотна между о.т. 04 и 05 -ПМС №229/2022, село Дъскотна- през 2023г. усвоени 439,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Просеник между о.т. 154, 153 и 151-ПМС №229/2022г., село Просеник- през 2023г. усвоени 1041,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Разбойна от WGS84 координати 42.809076N, 27.389216E до WGS84 координати 42.810036N, 27.388546E -ПМС №229/2022г., село Разбойна- през 2023г. усвоени 629,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Ръжица между о.т. 24 и19-ПМС №229/2022г., село Ръжица- през 2023г. усвоени 599,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Скалак между о.т. 14,15,19,20,21 и 22 -ПМС №229/2022г., село Скалак- през 2023г. усвоени 904,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Ябълчево между о. т. №30 и №31-ПМС №229/2022г., село Ябълчево- през 2023г. усвоени 777,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Трънак между о.т. 40, 36, и 35-ПМС №229/2022г ., село Трънак- през 2023г. усвоени 901,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Припек -средствата усвоени през 2023г. са 13083,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Мрежичко -средствата усвоени през 2023г. са 26305,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Подгорец- средствата усвоени през 2023г. са 21976,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Сини рид- средствата усвоени през 2023г. са 25164,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Рудина- средствата усвоени през 2023г. са 10451,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Билка- средствата усвоени през 2023г. са 25164,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Добромир - средствата усвоени през 2023г. са 29552,00лева
Основен ремонт на улици с бетон в село Вресово- средствата усвоени през 2023г. са 300,00лева
Основен ремонт на улици с бетон в село Листец- средствата усвоени през 2023г. са 300,00лева
Основен ремонт на улици с бетон в село Череша- средствата усвоени през 2023г. са 300,00лева
Основен ремонт на улици с бетон в село Заимчево- средствата усвоени през 2023г. са

300,00лева
Основен ремонт на улици с бетон в село Соколец- средствата усвоени през 2023г. са 300,00лева
Основен ремонт на улици с бетон в село Струя- средствата усвоени през 2023г. са 300,00лева
Основен ремонт на улици в с.Трънак чрез асфалтиране- средствата усвоени през 2023г. са 101390,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Билка между о.т. 71, 74, 75 и 76 и уширение-2023г, село Билка- средствата усвоени през 2023г. са 771,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Добра поляна между о. т. 28, 24, 14, 15, 16 и 17-2023г., село Добра поляна- средствата усвоени през 2023г. са 771,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Добромир между о. т. 16, 80, 17 и 79 и уширение -2023г., село Добромир- средствата усвоени през 2023г. са 341,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Дъскотна между о. т. 15,89,14 и 92-93 и уширение и заустване о.т. 92 и 93 -2023г., село Дъскотна- средствата усвоени през 2023г. са 771,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Заимчево между п.и. 204,182,55 и 61-2023г., село Заимчево- средствата усвоени през 2023г. са 204,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Зайчар между о.т.43,44,55,56,и 92-2023г., село Зайчар- средствата усвоени през 2023г. са 488,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Вресово между о.т. 13 и 68 -2023г., село Вресово-средствата усвоени през 2023г. са 499,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Руен между о.т. 85 и 86 -ПМС №229/29.07.2022., село Руен -средствата усвоени през 2023г. са 701,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Добромир между о.т. 31, 63, 32 -ПМС №229/2022, село Добромир-средствата усвоени през 2023г. са 718,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт село Дъскотна между о.т. 16,17 и 18 -ПМС №229/2022., село Дъскотна-средствата усвоени през 2023г. са 852,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт село Дъскотна между о.т. 18,19 и 24 -ПМС №229/2022., село Дъскотна-средствата усвоени през 2023г. са 404,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Просеник между о.т. 153 и 60-ПМС №229/2022г., село Просеник-средствата усвоени през 2023г. са 564,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Разбойна между о.т.36,35, и 34 -ПМС №229/2022г., село Разбойна-средствата усвоени през 2023г. са 684,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Разбойна от WGS84 координати 42.807859N, 27.388729E до WGS84 координати 42.807182N, 27.388567E -ПМС №229/2022г., село Разбойна-средствата усвоени през 2023г. са 472,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Ръжица между о.т. 19 и 22-ПМС №229/2022г., село Ръжица-средствата усвоени през 2023г. са 653,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Ръжица между о.т. 42 и 49-ПМС №229/2022г., село Ръжица-средствата усвоени през 2023г. са 443,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Скалак между о.т 20, 18, 17, 16 и 51 -ПМС №229/2022г., село Скалак-средствата усвоени през 2023г. са 701,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Трънак между о.т. 35 и 47-ПМС №229/2022г ., село Трънак-средствата усвоени през 2023г. са 794,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Ябълчево между о. т. №№29, 39, 97 и 36-ПМС №229/2022г., село Ябълчево-средствата усвоени през 2023г. са 828,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Вресово между о.т. 8 до 9 (о.т.8 до 50м) и (о.т.50 до о. т. 9)-2023г., село Вресово-средствата усвоени през 2023г. са 272,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Добромир между о. т. 11,12 и 77 -2023г., село Добромир-средствата усвоени през 2023г. са 181,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Добромир между о. т. 3 и 10-2023г., село Добромир-средствата усвоени през 2023г. са 249,00лева
Основен ремонт на улици с асфалт в село Заимчево между п.и. 85,86,87,82,88,81 и 96 и уширение-2023г., села Заимчево-средствата усвоени през 2023г. са 163,00лева
Мярка 5.3 Развитие на енергийната инфраструктура и ВЕИ
<u>Дейност 5.3.1</u> Подобряване на енергийната ефективност в община Руен: Модернизация на системите за външно осветление в населените места на община Руен

Разширение на улично осветление по населени места, община Руен, 2023г. – 9 995,00лева
Дейност 5.5.2 Ремонт и благоустрояване на площади в малките населени места на общината
Доставка и монтаж на автозаслон в с.Добра поляна, село Добра поляна, 2023г.-10 000,00лева
Доставка и монтаж на автозаслон в с.Струя, село Струя,2023г.-10 000,00лева
Доставка и монтаж на автозаслон в с.Вресово, село Вресово,2023г.-10 000,00лева
Доставка на детски съоръжения за игра (люлки и пързалки) за детските кътове в Община Руен-2023, община Руен-19 724,00лева
***Дейност 5.5.3* Ремонт и обновяване на сгради на кметства в селата**
Навес в недвижим имот, съставляващ у.п.и XII, квартал 13 по плана на с.Зайчар, общ.Руен, обл. Бургас, село Зайчар- 5300,00лева /през 2023г./
Навес в село Вишна, общ. Руен, обл. Бургас, село Вишна, 2023г.- 44 434,00лева
Навес в село Листец, общ. Руен, обл. Бургас, село Листец, 2023г.- 43 999,00лева
Навес в с.Шиварово, общ. Руен, обл. Бургас, село Шиварово, 2023г.- 44 000,00лева
Навес в с.Каменяк, общ. Руен, обл. Бургас, село Каменяк, 2023г.- 37 899,00лева
Навес в с.Припек, общ. Руен, обл. Бургас, село Припек, 2023г.- 37 899,00лева
Навес в с.Подгорец, общ. Руен, обл. Бургас, село Подгорец, 2023г.- 44 499,00лева
Навес в с.Рудина, общ. Руен, обл. Бургас, село Рудина, 2023г.- 44 500,00лева
Навес в с.Рожден, общ. Руен, обл. Бургас, село Рожден, 2023г.- 59 399,00лева
Навес в с.Череша, общ. Руен, обл. Бургас, село Череша, 2023г.- 59 439,00лева

През 2023г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., Държавен фонд „Земеделие" има одобрени нови проекти предложения на частни физически и юридически лица за разширяване и модернизация на стопанства и изграждане на нови такива. Продължават и изпълнението на проекти, които са одобрени през предходните години.

През годината за нуждите на общинската администрацията и учебните заведения с предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет, и собствени средства са закупени климатици, лаптопи, компютърни системи, мултифункционални устройства, принтери и друг инвентар за подобряване на административното обслужване и образователната инфраструктура в училищата на територията на община Руен

Извършен е основен ремонт на покрива на други общински сгради: училища, кметства и здравни служби със собствени средства и целева субсидия.

Придобити са други дълготрайни материални активи с целева субсидия - Навес в 10 населени места /село Вишна, село Листец, село Шиварово, село Каменяк, село Припек, село Подгорец, село Рудина, село Рожден, с. Череша, село Зайчар/.

Със средства от преходен остатък и собствени е извършено стабилизиране на пътни банкети, извършен е основен ремонт по общинската пътна мрежа и разширение на улично осветление по населени места на територията на община Руен. Изградени са детски кътове в три населени места село Руен, село Разбойна и село Люляково на община Руен. Средства са осигурени от преходния остатък.

За нуждите на РУ- Руен при ОД на МВР е закупено техническо средство „ДъгЧек - 5000" с трансфери от държавния бюджет.

Осъществен е основен ремонт на улици по населени места с асфалт и бетон със средства от преходен остатък по бюджет с източници целеви субсидии за капиталови разходи и трансфери от държавния бюджет.

През 2023г. стартира изпълнението на проект **„Грижа в дома в община Руен", по Програма Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.** към Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на здравно-социални услуги на нуждаещите се лица, проекта първоначално беше с продължителност 15месеца и получи удължение от три месеца, усвоените средства през 2023г. възлизат на 478 590,00лева

В „Център за почасово предоставяне на социални услуги в община Руен" към община Руен, за нуждите на Лица с увреждания и Лица над 65г. в невъзможност за самообслужване се предоставят различни социално-здравни услуги според потребностите на населението. Една от тях е социална услуга „Асистентска подкрепа" която от 2023г. е заложена в ЗДБРБ с единни

разходни стандарти за делегирани от Държавата дейност – 443758,00лева и „Лични асистенти" назначени в изпълнение на Закона за личната помощ – 2 247 927,00 лв.

Изразходените средства през 2023г. по програми за Временна заетост и Програма „ОСПОЗ" са 52 745,00 лв.

Проект „Активно приобщаване към системата на предучилищното образование" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г." – 43 580,00 лв.

Проект „Равен достъп до училищно образование" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.", изпълнява се в общинските училища – 77 703,00лева.;

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование" – 21 961,00лв.

Проект „Образование за утрешния ден" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г."- изпълнява се в общинските училища - 65 062,00лв.

Проект „Укрепване на общинския капацитет" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.- 41 730,00лв.

Проект „Бъдеще за децата в община Руен", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", одобрена през 2023, а реалното изпълнение ще се осъществява следващите години.

Проект „Успех за теб" BG05SFPR001-1.001-0001, по програма „Образование" 2021-2027г.– 8 167,00 лв.

Проект „Топъл обяд за хора в нужда от община Руен" по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура BG05SFPR003–1.001 „Топъл обяд", усвоените средства през 2023г. - 827 526,00лв.

Проект „Модернизация на образователната среда в СУ „Димитър Полянов", УПИ IV-497, кв. 41 по плана на село Трънак, общ. Руен, област Бургас", финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост, по финансова линия на Механизма за възстановяване и устойчивост , одобреният проект е на стойност 4 499 438,52 лева с ДДС, която стартира на 20.12.2023г. и е с продължителност 35 месеца.

Проект **„Енергийна ефективност на административни сгради на територията на община Руен"**, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" се сключи договор под № BG06RDNBP001-7.020- между Община Руен и ДФ „Земеделие" на стойност 977 026,21лева без ДДС, изпълнение през 2024г

Получено е Решение за одобрение от Управляващия орган - Министерство на регионалното и развитие, за предоставяне на средства на крайни получатели по финансова линия на Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-4.020 на **Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Предстои сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Енергийна ефективност и обновяване на сграда на Читалище „Просвета-1929г.", с. Люляково, община Руен, област Бургас на стойност 1 267 248,56 лева /1 199 654,96лева одобрено финансиране от програмата и 67 593,60лева Собствено съфинасиране/.**

Изпълнението на проектите, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране.

Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО.

Съгласно закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие са: принципът на интегрирания подход, партньорство, информираност, публичност и прозрачност.

Община Руен осигурява публичност и прозрачност на План за интегрирано развитие на община Руен 2021-2027г., чрез публикуване на информация за:

- Планови и стратегически документи на общината;
- Проектите, които са в процес на изпълнение и са изпълнени от общината финансирани от Национални и Европейски фондове ;
- Наредби, решения и правилници приети от общинския съвет;
- Общинския бюджет.
- Междинният доклад - изготвя в средата на периода на действие на ПИРО.

- Окончателният доклад - не по-късно от една година след изтичането на периода на действие на ПИРО.

В рамките на всеки проект също са предвидени мерки и адекватни действия за видимост и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании сред целевите групи.

Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана за интегрирано развитие на общината.

Община Руен внася проектни предложения по всички оперативни програми и планове където е допустима. Пишат се проекти и се работи за привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми, държавен бюджет и национални програми. Работи се за изпълнение на стратегически цели, приоритети и мерки заложени в Интегрирания план за развитие.

Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирана по линия на Механизъм за възстановяване и устойчивост се явява като основен двигател за реализиране проекти и инвестиции на държавите от ЕС за следващите години.

По механизма община Руен има два одобрени проекта и през настоящата вече се работи и по други проекти.

Другият план по който общината е допустим бенефициент е Плана за развитие на селските райони 2014-2020г./**Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г./** към Държавен фонд „Земеделие".

През 2023г. по ОП „Развитие на човешките ресурси", към Министерство на труда и социалната политика имаше отворени три процедури общината внесе проектни предложения и по трите от тях, които в последствие бяха одобрени и се изпълняват към настоящия момент.

Частично може да се внасят проекти и по отделни оперативни програми, като ОП „Околна среда и води", към Министерство на околната среда и водите; Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България-Турция" 2021-2027г. е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III) към Министерство на регионалното развитие и благоустройство; Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство2014-2021г./Норвежки финансов механизъм/; ОП „Храни и/или основно материално подпомагане" 2021-2027г.; Програма „Образование" 2021-2027г. и от държавния бюджет на Република България.

Общинската администрация активно работи в услуга на жителите, местния бизнес и инвеститорите проявили интерес за развитие на бизнес на територията на общината.

В качеството си на работодател финансирани по национални програми и проекти общината допринася за насърчаване на заетостта, както и инвестира в човешки ресурси, чрез подобряване на образователното и квалификационно равнище на безработни лица и подпомага хората в неравностойно положение.

Предоставената информация очертава постигнатите резултати по изпълнение на План за интегрирано развитие на община Руен за 2023г. Приоритетите, дейности и мерки са в изпълнение на цялостното развитие на община Руен. Работи се с проекти по различни програми и се търсят източници за финансиране през следващите години.

Приоритетно е привличане на инвестиции за нови производства, създаващи работни места за подобряване на демографските характеристики на региона. Внедряване на иновативни и интегрирани подходи във всяка област на развитие за подобряване на икономически и социален статус. Създават се партньорства със съседни общини за реализиране на съвместни проекти.

При отчитане на резултатите се има предвид спецификата на мрежата от населени места на територията на община Руен, наличния материален и човешките ресурс в отделните сектори от местното развитие.

АХМЕД МЕХМЕД
Кмет на община Руен